

Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego

Nr projektu SZIT	numer działania lub poddziałania	tytuł lub zakres projektu	podmiot, który będzie wnioskodawcą	Aktualny termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)	Aktualny termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	Aktualny termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
6	3.1.1	Rozwój SAG – etap III	Gmina Skawina	IV kw/12/2016	IV kw/10/2014	III kw/09/2019
8	3.1.1	Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka	Gmina Wieliczka	I kw/03/2017	III kw/08/2017	IV kw/12/2020
10	4.3.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czernichów	Gmina Czernichów	IV kw/10/2016	III kw/07/2016	IV kw/03/2020
11	4.3.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym	Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce	III kw/08/2016	IV kw/12/2015	III kw/09/2018
12	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca	Gmina Kocmyrzów-Luborzyca	II kw/06/2017	II kw/04/2017	IV kw/11/2019
15	4.3.1	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	Gmina Miejska Kraków	III kw/08/2016	III kw/09/2015	IV kw/12/2019
16	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	III kw/08/2016	IV kw/12/2015	I kw/02/2020
17	4.3.1	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	III kw/08/2016	II kw/06/2016	I kw/03/2018
18	4.3.1	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki"	Gmina Miejska Kraków	II kw/02/2017	I kw/03/2017	IV kw/12/2018
20	4.3.1	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	II kw/02/2017	II kw/03/2017	IV kw/12/2017
22	4.3.1	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10	Gmina Miejska Kraków	II kw/05/2016	II kw/06/2016	III kw/10/2017
26	4.3.1	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki	Gmina Liszki	II kw/05/2017	I kw/01/2018	IV kw/12/2018
27	4.3.1	Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzieszawicach	Gmina Michałowice	I kw/01/2017	II kw/06/2017	IV kw/12/2017
29	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany	Gmina Mogilany	IV/10/2018	II kw/04/2017	IV kw/12/2019

30	4.3.1	Modernizacja kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki	Gmina Niepołomice	III kw/09/2016	IV kw/12/2015	IV kw/11/2018
31	4.3.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Świątniki Górne	Gmina Świątniki Górne	I kw/02/2017	I kw/01/2017	III kw/09/2018
32	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I	Gmina Wieliczka	III kw/07/2017	IV kw/12/2016	IV kw/12/2018
33	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II	Gmina Wieliczka	I kw/02/2017	IV kw/12/2016	IV kw/12/2018
35	4.3.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki	Gmina Zielonki	I kw/03/2017	IV kw/12/2015	I kw/03/2019
36	4.4.1	Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice	Gmina Biskupice	I kw/04/2017	II kw/04/2017	IV kw/10/2019
37	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów	Gmina Czernichów	IV kw/11/2016	II kw/05/2017	IV kw/12/2019
38	4.4.1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce	Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce	I kw/03/2017	III kw/08/2017	II kw/06/2019
39	4.4.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymiana pieców starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzycza	Gmina Kocmyrzów-Luborzycza	I kw/03/2017	I kw/02/2017	I kw/02/2020
40	4.4.1	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa	Gmina Miejska Kraków	III kw/08/2016	IV kw/10/2016	IV kw/12/2019
41	4.4.1	Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe.	Gmina Liszki	I kw/03/2017	I kw/02/2018	I kw/02/2020
42	4.4.1	Obniżenie niskiej emisji w Gminie Michałowice	Gmina Michałowice	I kw/02/2017	III kw/07/2017	IV kw/12/2019
43	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany	Gmina Mogilany	II kw/06/2017	I kw/01/2019	IV kw/12/2019
44	4.4.1	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice	Gmina Niepołomice	III kw/09/2016	III kw/09/2016	II kw/05/2020
45	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne	Gmina Świątniki Górne	I kw/02/2017	I kw/01/2017	IV kw/12/2018
46	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	III kw/09/2016	II kw/06/2017	II kw/06/2020
47	4.4.1	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś	Gmina Wielka Wieś	III kw/09/2016	III kw/07/2016	II kw/06/2019
48	4.4.1	Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie gminy Zabierzów	Gmina Zabierzów	I kw/03/2017	I kw/03/2017	III kw/09/2019

49	4.4.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki	Gmina Zielonki	I kw/02/2017	II kw/06/2017	III kw/08/2020
50	4.5.1	Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki i Biskupice na terenie gminy Biskupice	Gmina Biskupice	I kw/03/2017	I kw/02/2017	III kw/07/2018
54	4.5.1	Budowa parkingów "parkuj i jedź" zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca	Gmina Kocmyrzów-Luborzyca	III kw/10/2017	I kw/09/2017	IV kw/12/2019
55	4.5.1	Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride	Gmina Miejska Kraków	III kw/09/2018	IV kw/12/2018	IV kw/12/2019
56	4.5.1	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Gmina Miejska Kraków	IV kw/12/2015	IV kw/11/2015	II kw/06/2018
61	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	II kw/04/2017	II kw/03/2017	IV kw/12/2018
63	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa	Gmina Miejska Kraków	II kw/05/2017	II kw/06/2017	IV kw/12/2018
66	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/03/2016	IV kw/12/2015	III kw/07/2017
67	4.5.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	Gmina Miejska Kraków	II kw/06/2017	I kw/03/2017	IV kw/12/2020
68	4.5.1	Budowa Parkingu w systemie „ parkuj i jedź” P&R - Bieżanów w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/02/2017	III kw/09/2015	I kw/02/2018
69	4.5.1	Budowa Parkingu w systemie „ parkuj i jedź” P&R - Kurdwanów w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/02/2017	II kw/06/2015	IV kw/12/2017
70	4.5.1	Budowa Parkingu w systemie „ parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/02/2017	I kw/03/2017	IV kw/12/2018
71	4.5.1	Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride	Gmina Miejska Kraków	IV kw/12/2017	III kw/08/2016	IV kw/12/2019
72	4.5.1	Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Miejska Kraków	III kw/07/2017	I kw/03/2018	IV kw/12/2018
73	4.5.1	Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie	IV kw/11/2015	I kw/01/2016	III kw/09/2018
79	4.5.1	Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF	Gmina Niepołomice	I kw/03/2017	IV kw/12/2015	IV kw/12/2018
80	4.5.1	Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF	Gmina Skawina	II kw/06/2016	IV kw/12/2014	III kw/09/2019

82	4.5.1	Stworzenie warunków do funkcjonowania transportu metropolitalnego poprzez budowę parkingu P&R oraz węzła przesiadkowego na terenie Gminy Świątniki Górne.	Gmina Świątniki Górne	I kw/03/2017	I kw/03/2017	III kw/11/2018
85	4.5.1	Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej	Gmina Wieliczka	I kw/03/2017	I kw/03/2017	II kw/03/2019
87	4.5.1	Zintegrowany węzeł komunikacji pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.	Gmina Zabierzów	IV kw/12/2015	IV kw/12/2015	IV kw/12/2016
92	4.5.1	Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo rowerowej w Gminie Zielonki	Gmina Zielonki	II kw/06/2017	II kw/06/2017	IV kw/12/2018
93	5.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie (Gmina Biskupice)	Gmina Biskupice	IV kw/12/2016	IV kw/11/2016	IV kw/12/2017
98	5.2.1	Budowa PSZOK w gminie Wieliczka	Gmina Wieliczka	I kw/03/2017	II kw/06/2016	IV kw/11/2018
99	5.2.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów	Gmina Czernichów	I kw/02/2017	I kw/03/2017	IV kw/11/2019
100	5.2.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzycza	Gmina Kocmyrzów-Luborzycza	I kw/01/2017	IV kw/12/2016	IV kw/10/2017
101	5.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)	Gmina Kocmyrzów-Luborzycza	II kw/05/2018	I kw/02/2018	II kw/06/2019
102	5.2.1	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	Gmina Miejska Kraków	I kw/01/2017	III kw/07/2017	IV kw/12/2020
103	5.2.1	Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie	I kw/02/2017	IV kw/12/2017	IV kw/12/2018
106	5.3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap I	Gmina Mogilany	I kw/02/2017	IV kw/10/2016	IV kw/11/2018
107	5.3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany - wschód	Gmina Mogilany	III kw/09/2017	IV kw/10/2016	IV kw/10/2018
110	7.1.2	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/03/2016	IV kw/12/2015	IV kw/12/2019
116	7.1.2	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	Gmina Zielonki	II kw/06/2017	IV kw/10/2017	II kw/06/2019
117	7.1.2	Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T	Gmina Zielonki	II kw/06/2017	IV kw/12/2017	IV kw/12/2018

118	12.1.4	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	IV kw/12/2016	I kw/02/2015	IV kw/11/2020
119	12.1.4	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	IV kw/12/2016	IV kw/12/2016	II kw/06/2019
120	3.1.1	Strefa aktywności gospodarczej, Gmina Liszki	Gmina Liszki	I kw/03/2017	III kw/09/2017	II kw/06/2020
121	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa	Gmina Miejska Kraków	II kw/05/2017	II kw/04/2017	IV kw/12/2018
122	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	II kw/05/2017	II kw/06/2017	IV kw/12/2018
124	4.5.1	Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	I kw/03/2017	III kw/07/2017	IV kw/11/2020
125	5.3.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś	Gmina Wielka Wieś	I kw/03/2017	III kw/08/2016	IV kw/08/2018
126	7.1.2	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/01/2018	II kw/05/2016	IV kw/12/2019
127	4.3.1	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	I kw/01/2017	I kw/03/2016	II kw/06/2021
128	4.3.1	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie	I kw/03/2017	I kw/07/2015	IV kw/12/2020
129	4.3.1	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią	Gmina Miejska Kraków	IV kw/11/2016	I kw/02/2017	IV kw/12/2017
130	4.3.1	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej	Gmina Miejska Kraków	IV kw/12/2016	III kw/10/2016	III kw/12/2019
132	4.3.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Czajowice	Gmina Wielka Wieś	II kw/06/2018	I kw/02/2016	II kw/09/2018
133	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	IV kw/11/2016	II kw/04/2017	III kw/08/2018
134	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/03/2017	II kw/06/2017	IV kw/12/2018

136	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	I kw/01/2017	IV kw/11/2016	IV kw/12/2018
137	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	IV kw/11/2016	IV kw/10/2016	III kw/08/2017
138	4.5.1	Budowa trasy rowerowej Więclawice - Raciborowice - Kraków	Gmina Michałowice	I kw/02/2017	III kw/07/2017	IV kw/12/2018
140	4.5.1	Budowa trasy rowerowej Książniczki -Kończyce - Raciborowice	Gmina Michałowice	II kw/06/2017	I kw/01/2019	IV kw/12/2020
141	4.5.1	Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w Gminie Zabierzów	Gmina Zabierzów	III kw/09/2017	II kw/05/2017	IV kw/12/2019
142	4.5.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice - Karniowice w Gminie Zabierzów	Gmina Zabierzów	II kw/06/2017	III kw/08/2017	III kw/07/2018
143	4.5.1	Budowa parkingu P&R w miejscowości Rudawa w gminie Zabierzów	Gmina Zabierzów	III kw/09/2018	III kw/09/2018	II kw/12/2019
144	5.3.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki	Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce	IV kw/10/2017	IV kw/12/2016	IV kw/11/2019
145	7.1.2	Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T	Gmina Mogilany	II kw/05/2017	IV kw/10/2016	IV kw/12/2018
146	7.1.2	Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	I kw/03/2017	I kw/02/2017	IV kw/12/2020
147	7.1.2	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia - etap I	Powiat Krakowski	III kw/07/2018	I kw/03/2018	III kw/09/2019
149	3.1.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości	Kraków Nowa Huta przyszłości S.A.	II kw/04/2017	IV kw/10/2017	IV kw/12/2020
150	4.3.1	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	II kw/04/2017	II kw/05/2016	I kw/11/2018
151	4.3.1	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	Muzeum Fotografii w Krakowie	IV kw/11/2017	III kw/07/2018	IV kw/12/2020
152	4.3.1	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach	Gmina Michałowice	II kw/05/2017	I kw/01/2019	IV kw/12/2019

153	4.3.1	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Modlnica	Gmina Wielka Wieś	II kw/04/2017	I kw/01/2017	IV kw/10/2017
155	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	Gmina Miejska Kraków	II kw/06/2017	III kw/07/2017	II kw/05/2018
156	4.5.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik	Gmina Miejska Kraków	II kw/06/2018	II kw/06/2019	I kw/03/2021
158	4.5.1	Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina	Gmina Skawina	II kw/06/2017	II kw/04/2016	IV kw/11/2021
159	4.5.1	Budowa trasy rowerowej Modlnica-Kraków	Gmina Wielka Wieś	II kw/06/2017	II kw/05/2017	III kw/08/2018
160	5.2.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki	Gmina Liszki	II kw/04/2017	I kw/03/2018	IV kw/12/2019
161	5.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu na terenie Gminy Niepołomice	Gmina Niepołomice	II kw/06/2017	II kw/05/2017	IV kw/12/2018
162	5.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice	Gmina Niepołomice	III kw/09/2017	III kw/08/2017	IV kw/12/2018
164	5.3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świątniki Górne - etap I	Gmina Świątniki Górne	nd	nd	nd
165	5.3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świątniki Górne - etap II	Gmina Świątniki Górne	nd	nd	nd
166	7.1.2	Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap I	Gmina Świątniki Górne	III kw/07/2017	II kw/06/2017	III kw/09/2018
167	7.1.2	Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap II	Gmina Świątniki Górne	III kw/07/2017	II kw/06/2017	IV kw/11/2018
169	4.3.1	Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	Gmina Miejska Kraków	II kw/10/2018	IV kw/12/2017	IV kw/12/2020
170	4.3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III	Gmina Wieliczka	III kw/07/2018	III kw/09/2017	II kw/06/2019
171	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne - etap II	Gmina Świątniki Górne	IV kw/12/2017	IV kw/12/2017	IV kw/12/2020
172	4.4.1	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina	Gmina Skawina	IV kw/12/2017	II kw/06/2018	III kw/09/2020
173	4.5.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Os. Piastów	Gmina Miejska Kraków	IV kw/12/2018	IV kw/12/2018	IV kw/12/2020
174	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	IV kw/11/2018	III kw/07/2018	IV kw/11/2020

175	4.5.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej	Gmina Miejska Kraków	I kw/07/2018	IV kw/11/2017	IV kw/12/2018
176	4.5.1	Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów w celu obsługi komunikacji zbiorowej aglomeracji krakowskiej - kontynuacja	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie	IV kw/10/2017	I kw/01/2018	II kw/04/2019
177	4.5.1	Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina - etap II	Gmina Skawina	II kw/06/2018	II kw/06/2018	II kw/06/2023
178	5.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice	Gmina Michałowice	II kw/06/2018	III kw/07/2018	I kw/luty/2021
179	4.3.1	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie	Gmina Miejska Kraków	III kw/08/2018	I kw/01/2019	III kw/09/2021
180	4.4.1	Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice - II edycja	Gmina Biskupice	I kw/01/2019	I kw/03/2019	IV kw/11/2020
181	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w Gminie Czernichów	Gmina Czernichów	I kw/02/2019	I kw/01/2020	IV kw/12/2022
182	4.4.1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - etap II	Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce	IV kw/10/2018	II kw/05/2019	IV kw/10/2020
183	4.4.1	Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca	Gmina Kocmyrzów-Luborzyca	IV kw/11/2018	III kw/09/2018	IV kw/11/2020
184	4.4.1	Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe - etap 2	Gmina Liszki	III kw/09/2018	I kw/02/2019	IV kw/12/2020
185	4.4.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II	Gmina Michałowice	III kw/09/2018	II kw/06/2019	IV kw/12/2020
186	4.4.1	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków	Gmina Miejska Kraków	IV kw/10/2018	III kw/09/2018	IV kw/12/2019
187	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja	Gmina Mogilany	IV kw/11/2018	III kw/07/2019	IV kw/12/2021
188	4.4.1	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2	Gmina Niepołomice	IV kw/11/2018	I kw/02/2019	I kw/02/2022
189	4.4.1	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina - etap II	Gmina Skawina	III kw/09/2018	I kw/03/2019	IV kw/12/2021
190	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne - etap III	Gmina Świątniki Górne	I kw/03/2019	I kw/03/2019	IV kw/12/2021
191	4.4.1	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II	Gmina Wieliczka	III kw/09/2019	II kw/04/2020	IV kw/12/2021

192	4.4.1	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II	Gmina Wielka Wieś	I kw/02/2019	III kw/09/2019	III kw/07/2022
193	4.4.1	Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów - etap II	Gmina Zabierzów	IV kw/12/2018	I kw/01/2019	IV kw/12/2020
194	4.5.1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Biskupice	Gmina Biskupice	III kw/09/2018	I kw/01/2018	III kw/09/2020
195	4.5.1	Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów	Gmina Czernichów	III kw/09/2018	II kw/06/2019	II kw/06/2022
196	4.5.1	Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice	Gmina Michałowice	I kw/01/2019	II kw/04/2019	IV kw/12/2020
197	4.5.1	Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów	Gmina Wielka Wieś	I kw/03/2019	II kw/06/2018	IV kw/11/2019
198	4.5.1	Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów – cz. II, ul. Orlich Gniazd	Gmina Wielka Wieś	III kw/08/2019	I kw/01/2019	II kw/06/2020
199	4.5.1	Budowa parkingu P&R w miejscowości Zabierzów w Gminie Zabierzów - II	Gmina Zabierzów	IV kw/12/2019	III kw/09/2019	IV kw/11/2020
200	5.3.1	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś	Gmina Wielka Wieś	I kw/03/2019	III kw/08/2018	IV kw/11/2019